aibrain 进度 • 甘特 + 结果

截至 2026-11-10 18:39 · 计划取自《aibrain 业务架构》01 节甘特 (11-09 版) · 百分比是估计 (做完的 + 实测过的), 未实测的不算满

V1 (11-27 · TR2) 软件	软件总体 (V1 + 互联网 R10)	V2 (12-16 · TR3) 软件相关	硬件 / 结构
63%	**64%**	**21%**	—
R1–R4 平均 · 还剩 17 天	代码基本写完, 剩实测	R7 R9 R10 R12, 多数等 V2 回板	其他窗口 / 同事负责, 这里不估

甘特 (11-09 ~ 12-16)

完成 · 进行中 (填充=完成度) · 提前在做 · 未开始 · 其他窗口 / 同事 (本窗口不掌握) · 节点



鼠标停在色块上看完整交付标准和说明。

本周 (W1 • 11-09 ~ 11-15) 软件

泳道	本周交付	状态	完成	说明
电机	电机控制板验收 · 无感启动：带假屏幕启动 1000 次 0 异常；S1–S9 过	进行中	90%	新固件 (清故障修复) S1 30/30 S2 S3 S4 S5 10/10 S7 S9 过; S6 17/21 (缺静止检测+锁反检出慢, 在改); 起步 1000 次未做
App 和 PC 软件	手机端配网、配对、遥控（H1–H3）：真手机按工况逐项过	进行中	80%	配网/配对/遥控页面全做完, 02 板上模拟测过; 真手机未测 (02 长跑完即测)
板上系统与长跑	软件合主线 + 全回归 (R4)	完成	100%	两轮合并: 11-09 merge-1109 / merge-1109b, 54 套回归 49 过, 3 套老问题无关, 2 套纯仿真未跑完
板上系统与长跑	断网不整机复位 (R4)	完成	100%	02 实测 9/9 不复位
板上系统与长跑	8 h 无人值守长跑 (R4)	进行中	10%	11-10 晚在 02 上跑, 约 01–02 点出结果

提前在做 (原排在后几周)

泳道	交付	状态	完成	说明
FPGA	V2 桥位流 · 综合：192×216、30 Hz 位流能生成，有资源占用报告	进行中	20%	V2 上行默认 1.0G×16 位流待做
电机	电机控制板验收 · 稳速：带假屏幕 900 rpm 波动 ≤1%	提前在做	80%	S9 900 rpm 标准差 3.1 rpm (0.3%), 最大偏差 6 rpm; 待长时间段
显示与实时	V2 切片 · 仿真：192×216、605 片，30 Hz 逐像素 0 错	进行中	30%	V2 几何已合; 605 片 30 Hz 重仿真待做

板上系统与长跑	设备发现：三个平台各 20 次，成功率 100%，≤20 秒	提前在做	40%	发现功能和自动测试已有; 三平台各 20 次未实测
板上系统与长跑	V1 固件发布：无人值守 8 小时 0 故障；版本号和验收报告	进行中	60%	软件已合主线 (merge-1109b); 断网不复位已修; 8 h 长跑 11-10 晚在 02 上跑
板上系统与长跑	设备接入云：远程控制、内容下发能用；断网自动降级	提前在做	60%	云端账号/凭据/内容下发/设备 TLS 已做, 本机 docker 测过 21/21; 未上真服务器
App 和 PC 软件	四类手机验收和 PC 软件 V1（H4–H6）：每类 ≥1 台逐项有结果；Windows、Mac 能发现、配对、推流、升级、调试	提前在做	60%	PC 上位机 Win 包已出 (模拟设备测过, 未连真板); Mac 包云端打包中; 四类手机未开始
App 和 PC 软件	手机端远程控制和账号（H8、H9）：能远程控制；能绑定、解绑、换人	提前在做	70%	手机远程页 + 账号绑定/解绑/分享/转让 已做, 本机云端测过; 未真手机
App 和 PC 软件	PC 软件 V2 和接入资料（H10、H11）：新用户照说明书能推内容；多语言；例子能跑	提前在做	60%	8 种语言 (5 种只翻主界面) + 说明书 14 页 + 接入资料/SDK 已出; 外语待校对

12 项结果完成度

结果	版本	名称	完成度	说明
R1	V1	手机配网、配对、遥控	**80%**	代码完, 真手机/四类手机未测
R2	V1	PC 软件 V1	**60%**	Win 包出了未连真板; Mac 打包中
R3	V1	假屏幕动平衡，转到 900 rpm	**50%**	电机: 900 rpm 带假负载稳定已达; 假屏幕动平衡归结构, 本窗口不掌握
R4	V1	V1 软件交付	**60%**	合主线完成; 8 h 今晚跑
R5	V2	192×216 新板点亮	本窗口不掌握	
R6	V2	2260 上屏和画质	本窗口不掌握	
R7	V2	双面 30 Hz 实转	**15%**	仿真部分有, 待 V2 板
R8	V2	带屏转到 900 rpm	本窗口不掌握	
R9	V2	确认显示内容	**0%**	待你定演示内容
R10	V2	互联网和 PC 软件 V2	**70%**	功能已做, 本机测过; 未上真服务器/真手机
R11	V2	整机形态和 ID 首版	本窗口不掌握	
R12	V2	24 小时长跑和验收	**0%**	

风险: V2 11-20 下单 → 12-04 回板零余量, 2260 首次上屏后只剩 12 天; V1 还没上真手机和真 Mac。