POV3D V2 倒排甘特图 (目标 12-15 验收) — 2026-10-27

红色 = 关键路径;其余颜色 = 非关键(有浮动)。关键链:上行方案已定(1.0G×16) → 三块板布线/DRC → 11-16 下单 → 12-04 回板 → 点亮 → 双面 30 Hz → 验收,浮动≈0。

假设:板厂加急约 2.5 周;V2 灯板 T1 与结构进度未知,按最乐观排;软件主体已完成,只剩重出位流与新板 bring-up。

